

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzdevums, kurš pārplānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laika no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežo- juma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme								Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēta vīlcienu kustības gāda grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervali	Ietekme uz vīlcienu kustību	Ietekme uz vīlcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrasšanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture		Atcelts					
				No	Līdz	No	Līdz	19	20								21	22	23	24	25	26	27	28															29	30		31	32	33	34	35
	EDZL	2021-007	Rīga pasažieru	↔	Rīga pasažieru	Jelgava	2021	2026	14	52	29.03.2021		31.12.2026	2104 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X			X			X			Stacijas rekonstrukcija ("Rai Baltic" līnijas būvniecība)	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2020.	05.01.2024			
	LDZ	2021-008	Sarkandaugava-Mangalī-Ziemeļblāzma	↔	Zemīdāni	Skulte	2021	2024	27	9	01.07.2021		29.02.2024	2080 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, gājēju pārvads (Mangalī 5 parks), gājēju tunelis (Mangalī A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)			X			X			X			Rīgas dzelzceļa attīstība	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 5.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2020.	05.01.2024			
	LDZ	2022-009	Tomņakalna-Jelgava	↔	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2024	49	35	05.12.2022		31.08.2024	1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas, pārbrauktuve)			X			X			X			Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vīlcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-009	Lielvārde-Skrīveri	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	49	35	05.12.2022		31.08.2024	1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas, pārbrauktuve)			X			X			X			Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vīlcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Atgāzne, Baičiņi, BA Turība, Tirāne, Jaunolaine, Daibe, Ozolnaki	↔	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2024	38	18	19.09.2022		31.05.2024	1600 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Priekšne, Jaunbūdiņi, Ķemeri, Smārde, Mīksaine, Tukums I, Tukums II	↔	Tomņakalna	Tukums II	2022	2024	45	35	07.11.2022		30.09.2024	1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Silāžu (Bolderija), Slokas (Bolderija)	↔	Zasulauks	Bolderija	2022	2024	45	35	07.11.2022		30.09.2024	1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogri, Pārōgre, Ciempupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.12.2024	1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Zemīdāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangalī, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kangāle, Garciami, Garupe, Carnikava, Gaģa, Līstas, Pabaži, Saulkrasti, Kīšupe, Zvejniekiems, Skulte	↔	Zemīdāni	Skulte	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024	1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2022-010	Alfa	↔	Rīga pasažieru	Lugaži (Valga)	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024	1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliedžu ceļi, kontaktlīnijas)			X			X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
	LDZ	2024-001	Krievlāva	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	24	13.06.2024		23.08.2024	40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 431.05-433.35 km. (CAI tipa kapitālais remonts)														01.12.2021.			01.08.2022.	
	LDZ	2024-002	Skoksta	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	24	13.06.2024		23.08.2024	40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 443.85-444.83 km. (CAI tipa kapitālais remonts)														01.12.2021.			01.08.2022.	
	LDZ	2024-003	Indra	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	24	13.06.2024		23.08.2024	40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 468.83-469.24 km. (CAI tipa kapitālais remonts)														01.12.2021.			01.08.2022.	
	LDZ	2024-004	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2024	2024	10	40	04.03.2024		30.09.2024	680 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 73.1-84.4 km ("A" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	01.08.2022.	28.11.2023	05.01.2024		
	LDZ	2024-006	Skrunda-Kalveno	↔	Jelgava	Liepāja	2024	2024	14	30	04.04.2024		26.07.2024	460 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 166-169.3 km (CE tipa kapitālais remonts)														27.12.2021.			28.11.2023	
	LDZ	2024-006	Krustpils	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024	60 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X			Komunikācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	2,3,4	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
	LDZ	2024-006	Pļaviņas	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024	12 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X			Komunikācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
	LDZ	2024-006	Varakļāni	↔	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024	12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X			Komunikācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
	LDZ	2024-006	Daugava	↔	Jelgava	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024	24 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X			Komunikācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	2,3	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
	LDZ	2024-006	Rēzekne-II	↔	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024	12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X			Komunikācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
	LDZ	2024-007	Zilupe-Nāra	↔	Rēzekne-II	Zilupe	2024	2024	20	34	13.06.2024		23.08.2024	40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliedžu ceļi)			X			X			X			Sliedžu ceļu atjaunošana 274.600-276.600 km. (CAI tipa kapitālais remonts)														24.05.2022.			28.11.2023	
	LDZ	2024-008	Rīga pasažieru - Zemīdāni (t.sk. Brasa), t.sk. Rīga pasažieru - Zemīdāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 10, XI), Zemīdāni - Jāņavāri (Zemīdāni - Šķirotava J parks)	↔	Rīga pasažieru	Zemīdāni	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026	667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktlīnijas, signalizācija)			X			X			X			Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.09.2023	05.01.2024			
	LDZ	2024-009	Zasulauks - Bolderija	↔	Zasulauks	Bolderija	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026	667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktlīnijas, signalizācija)			X			X			X			Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.09.2023	05.01.2024			
	LDZ	2024-010	Zasulauks - Sloka	↔	Zasulauks	Sloka	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026	667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktlīnijas, signalizācija)			X	X		X			X	X*		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība * autobusu pārvadājumi	nav vajadzīga	nē	-	Lielā ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 50.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.09.2023	05.01.2024			
	LDZ	2024-011	Zemīdāni - Gaikaine	↔	Zemīdāni	Sigulda	2024	2026	36	52	01.09.2024		31.12.2026	851 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktlīnijas, signalizācija)			X			X			X			Bezemiņas vīlcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	27.09.2023	05.01.2024			
	LDZ	2024-012	Rīga pasažieru	↔	Rīga pasažieru	Tomņakalna	2024	2024	23	48	03.06.2024		29.11.2024	50 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktlīnijas)			X	X		X	X	X	X	X*		Kontaktlīnijas atjaunošanas darbi uz Rīgas dzelzceļa tīkla gādi Daugava	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	12.04.2024.				
	LDZ	2024-013	Šķirotava - Salaspils	↔	Gaisma	Dārzpiļi	2024	2025	41	52	07.10.2024		19.12.2025	200 dienas	diena/nak																															

