2.5.B pielikums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa linijas posms	Virziens	Dzelzceļa linijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture				Atcelts
				No	Līdz	No	Līdz	No	Līdz								Pārtraukta satiksme	Samazināts ātrums/ cita pasažiera	Akuma aizbīdņim	Svars, garums	Tīkls dīzeļvilciens	Aizslēgšana	Mašīnista maņa	Vilciena maņa	Kavēšanās	Cits																			
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
EDZL	2021-007	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2021	2026	14	52	29.03.2021		31.12.2026		2104 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X			X			X		Stacijas rekonstrukcija ("Rail Baltic"līnijas būvniecība)	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.12.2020.	05.01.2024			
LDZ	2022-009	Torņakalns-Jelgava	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2025	49	31	05.12.2022		31.07.2025		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-009	Lielvārde-Skrīveri	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	49	52	05.12.2022		31.12.2024		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu	nav vajadzīga	jā	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 15.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-010	Pridaine, Jaundubulti, Ķemeri, Smārde, Mālzkalne, Tukums I, Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2022	2024	45	22	07.11.2022		31.05.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-010	Sīlikāts (Bolderāja), Slokas (Bolderāja)	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2025	45	52	07.11.2022		31.12.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-010	Šķirotava, Gaisma, Dole, Iķšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava,Skrīveri	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2025	45	52	07.11.2022		31.12.2025		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-010	Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems, Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2022	2024	45	52	07.11.2022		31.12.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024	
LDZ	2022-010	Šmerļis	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.12.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	jā	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	01.08.2022.	27.09.2023	05.01.2024		
LDZ	2024-004	Dobele-Bīksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	10	52	04.03.2024		31.12.2024.		680 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-84.4 km ("A" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	01.08.2022.	28.11.2023	05.01.2024		
LDZ	2024-006	Krustpils	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		60 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X		Komutācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	2,3,4	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
LDZ	2024-006	Pļaviņas	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X		Komutācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
LDZ	2024-006	Varakļāni	<>	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X		Komutācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
LDZ	2024-006	Daugava	<>	Jelgava	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		24 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X		Komutācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	2,3	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
LDZ	2024-006	Rēzekne II	<>	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X		Komutācijas punkta remonts	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	3	-	0	-	-	-	projekts	-	nē	27.12.2021.	05.01.2024			
LDZ	2024-008	Rīga pasažieru - Zemitāni (t.sk. Brasa), t.sk. Rīga pasažieru - Zemitāni; Zemitāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 10, XI); Zemitāni - Jāņavārti (Zemitāni - Šķirotava J parks)	<>	Rīga pasažieru	Zemitāni	2024	2026	36	27	01.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2024-009	Zasulauks – Bolderāja	<>	Zasulauks	Bolderāja	2024	2026	36	27	01.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
LDZ	2024-010	Zasulauks – Sloka	<>	Zasulauks	Sloka	2024	2026	36	27	01.12.2024		30.06.2026		576 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)		X	X			X			X	X*	Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība * autobusu pārvadājumi	nav vajadzīga	nē	-	Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 50.00%	-	-	-	projekts	Kustība pa 1 sliežu ceļu un nakts logi ~8 stundas	nē	27.09.2023	05.01.2024	28.08.2024		
~~LDZ~~	~~2024-011~~	~~Zemitāni - Garkalne~~	~~<>~~	~~Zemitāni~~	~~Sigulda~~	~~2024~~	~~2026~~	~~36~~	~~52~~	~~01.09.2024~~		~~31.12.2026~~		~~851 dienas~~	~~diena/nakts~~	~~Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Bezmaksas vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība~~	~~nav vajadzīga~~	~~nē~~	~~-~~	~~Neliela ietekme~~	~~1,2,3,4,5~~	~~-~~	~~līdz 15.00%~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~projekts~~	~~-~~	~~nē~~	27.09.2023	05.01.2024			28.08.2024
LDZ	2024-012	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Torņakalns	2024	2024	23	48	03.06.2024		29.11.2024		50 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls)		X	X			X	X		X	X*	Kontakttīkla atjaunošanas darbi uz Rīgas dzelzceļa tilta pāri Daugavai	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	saskaņots	-	nē	12.04.2024.	28.08.2024			
LDZ	2024-013	Šķirotava - Salaspils	<>	Gaisma	Dārziņi	2024	2025	41	52	07.10.2024		19.12.2025		200 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls)			X						X		Kontakttīkla elementu (107 vietās) piegāde un nomaiņa posmā Šķirotava - Salaspils	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	Projekta realizācija zem jautājuma	nē	12.04.2024.	28.08.2024			
LDZ	2024-014	Līgatne - Ieriķi	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2024	2024	27	39	01.07.2024.		31.12.2024.		12 stundas	diena/nakts	Tilta pārbūve			X			X			X		Tilta pārbūve ar laiduma konstrukcijas nomaiņu	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024.				
LDZ	2024-015	Inčukalns - Sigulda	<>	Rīga Pasažieru	Lugaži(Valga)	2024	2024	27	39	01.07.2024.		31.12.2024.		12 stundas	diena/nakts	Tilta pārbūve			X			X			X		Tilta pārbūve ar laiduma konstrukcijas nomaiņu	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 30.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024.				
LDZ	2024-017	Torņakalns - Olaine	<>	Rīga Pasažieru	Jelgava	2024	2024	19	39	05.05.2024		31.12.2024.		50 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Garsliežu nomaiņa un PRSM	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	07.05.2024.				
LDZ	2025-010	St. Dobele / Gluda-Bīksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	27	52	01.05.2024.		31.12.2024		100 dienas	diena/nakts	Stacijas modernizācija		X	X			X					Dobeles stacijas centralizācijas modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	līdz 25.00%	-	-	-	projekts	-	nē	01.12.2023	05.01.2024	07.05.2024.	28.08.2024	

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no Datums no	Laiks no	Periods līdz Datums līdz	Laiks līdz	Ilgums	Ierobežo-juma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme				Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Paredzēts vilcienu kustības gada grafikā	Uzņēmuma projekta ID	Klasifikācija	Nedēļas dienas	Intervāls	Ietekme uz vilcienu kustību	Ietekme uz vilcienu kustību robežpunktos	Novirzes atrašanās vieta	Novirzes robeža	Statuss	Papildus informācija	Procesa automatizācija	Izmaiņu vēsture				Atcelts
				No	Līdz	No	Līdz	No	Līdz								Pārtraukta vilciena kustība	Samazināts ātrums vilciena kustībai	Ātruma ierobežojum	Svars, garums	Tīkla dzelzceļiem	Aizslēgšana	Mašīnas manja	Vilciena manja	Kavēšanās	Cits																				
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
~~LDZ~~	~~2025-001~~	~~Zilupe-Nerza.~~	~~<>~~	~~Rēzekne II.~~	~~Zilupe~~	~~2025~~	~~2025~~	~~19~~	~~33~~	~~01.05.2025~~		~~23.08.2025~~		~~128 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi).~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 270.600 -269.306 km. ("A" tipa kapitālais remonts).~~														24.05.2022.				28.11.2023
~~LDZ~~	~~2025-003~~	~~Nerza-Istalsna.~~	~~<>~~	~~Rēzekne II.~~	~~Zilupe~~	~~2025~~	~~2025~~	~~19~~	~~33~~	~~01.05.2025~~		~~23.08.2025~~		~~128 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi).~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 268.021-265.600 km. ("A" tipa kapitālais remonts).~~														24.05.2022.				28.11.2023
~~LDZ~~	~~2025-004~~	~~Dobele-Biksti.~~	~~<>~~	~~Jelgava~~	~~Liepāja~~	~~2025~~	~~2025~~	~~14~~	~~42~~	~~01.04.2025~~		~~18.10.2025~~		~~688 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi).~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 79.0-85.5 km. ("B" tipa kapitālais remonts).~~														24.05.2022.				28.11.2023
LDZ	2025-005	Dobele-Biksti	<>	Dobele	Biksti	2025	2025	15	43	07.04.2025		20.10.2025.		580 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 84.4km - 92.539km ("A" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-006	Dobele-Biksti	<>	Dobele	Biksti	2025	2025	20	40	11.05.2025		31.07.2025		90 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 59,0-60,0km ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-007	Tukums1	<>	Rīga pasažieru	Tukums II	2025	2025	32	40	04.08.2025		30.09.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 2. p/n ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-008	Zemitāni	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2025	23	35	02.06.2025		29.08.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana V. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-009	Sloka	<>	Tomšalns	Tukums II	2025	2025	35	44	25.08.2025		31.10.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana III. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-011	Šķirotava- Salaspils	<>	Šķirotava	Salaspils	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	līdz 10.00%	-	-	-	projekts	-	nē	01.12.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-012	Zemitāni-Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X					Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5,6,7	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	01.12.2023	05.01.2024			
LDZ	2025-013	Garkalne-Cēsis	<>	Garkalne	Cēsis	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-014	Sloka - TukumsII	<>	Sloka	Tukums II	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Liela ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 50.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-015	Jāņavārti - Aizkraukle	<>	Jāņavārti	Aizkraukle	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Vilcienu kustības ātrumu palielināšana	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-016	Rīga - Lugaži - valsts robeža	<>	Rīga pasažieru	valsts robeža	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-017	Krustpils - Daugavpils	<>	Krustpils	Daugavpils	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-018	Krustpils - Rēzekne	<>	Krustpils	Rēzekne	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2025-019	Jelgava - Liepāja	<>	Jelgava	Liepāja	2025	2029	36	52	01.09.2025		31.12.2029		600 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontaktīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
~~LDZ~~	~~2026-001~~	~~Dobele-Biksti.~~	~~<>~~	~~Jelgava~~	~~Liepāja~~	~~2026~~	~~2026~~	~~14~~	~~30~~	~~01.04.2026~~		~~26.07.2026~~		~~160 stundas~~	~~8:00-17:00~~	~~Būvdarbi (sliežu ceļi).~~			~~X~~			~~X~~			~~X~~		~~Sliežu ceļu atjaunošana 85.5- 91.3 km. ("B" tipa kapitālais remonts).~~														24.05.2022.				28.11.2023
LDZ	2026-002	Dobele-Biksti	<>	Dobele	Biksti	2026	2026	15	40	06.04.2026		30.09.2026.		390 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana 92.6km - 98.5km ("A" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,3,5	-	līdz 15.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024			
LDZ	2026-003	Bolderaja1-Bolderaja 2	<>	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	23	35	01.06.2026		28.08.2026.		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024			
LDZ	2026-004	Lāčupe-Bolderaja 2	<>	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	27	40	01.07.2026		30.09.2026.		200 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024			
LDZ	2026-005	Sloka	<>	Tomšalns	Tukums II	2026	2026	19	37	05.05.2026		18.09.2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X		Sliežu ceļu atjaunošana II. galvenais ceļš ("B" tipa kapitālais remonts)	nav vajadzīga	nē	-	Neliela ietekme	1,2,3,4,5	-	0.00%	-	-	-	projekts	-	nē	28.11.2023.	05.01.2024			
LDZ	2026-006	Jāņavārti - Aizkraukle	<>	Jāņavārti	Aizkraukle	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				
LDZ	2026-007	Aizkrauke - Krustpils	<>	Aizkraukle	Krustpils	2026	2029	1	52	01.01.2026		31.12.2029		500 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (kontaktīkls, signalizācija)			X			X			X		Dzelzceļa tīkla elektrifikācija	nav vajadzīga	nē		Vidēja ietekme	1,2,3,4,5,6,7		līdz 30.00%				projekts		nē	07.05.2024				