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EDZL 2021-007 Rīga pasažieru <> Rīga pasažieru Jelgava 2021 2026 14 52 29.03.2021 31.12.2026 2104 dienas diena/nakts Stacijas rekonstrukcija X X X
Stacijas rekonstrukcija

("Rail Baltic"līnijas būvniecība)
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 10.00% - - - saskaņots - nē 01.12.2020. 05.01.2024

LDZ 2021-008
Sarkandaugava-Mangaļi-

Ziemeļblāzma
<> Zemitāni Skulte 2021 2024 27 9 01.07.2021 29.02.2024 2080 stundas diena/nakts

Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads 

(Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi 

A parks) signalizācija, elektroapgāde, 

telekomunikācijas)

X X X Rīgas dzelzceļa attīstība nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 5.00% - - - saskaņots - nē 01.12.2020. 05.01.2024

LDZ 2022-009 Torņakalns-Jelgava <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2024 49 35 05.12.2022 31.08.2024 1248 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai 

palielinātu vilcienu kustības ātrumu
nav vajadzīga jā - Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 30.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-009 Lielvārde-Skrīveri <> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2024 49 35 05.12.2022 31.08.2024 1248 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai 

palielinātu vilcienu kustības ātrumu
nav vajadzīga jā - Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 15.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010

Atgāzene, Baloži, BA Turība, 

Tīraine, Jaunolaine, Dalbe, 

Ozolnieki

<> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2024 38 18 19.09.2022 31.05.2024 1600 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010

Pridaine, Jaundubulti, 

Ķemeri, Smārde, Milzkalne, 

Tukums I, Tukums II

<> Torņakalns Tukums II 2022 2024 45 35 07.11.2022 30.09.2024 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010
Silikātu (Bolderāja), 

Slokas (Bolderāja)
<> Zasulauks Bolderāja 2022 2024 45 35 07.11.2022 30.09.2024 1472 stundas diena/nakts

Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010

Šķirotava, Gaisma, Dole, 

Ikšķile, Jaunogre, Ogre, 

Pārogre, Ciemupe, Ķegums, 

Lielvārde, Jumprava,Skrīveri

<> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2024 45 35 07.11.2022 31.12.2024 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010

Zemitāni, Brasa, 

Sarkandaugava, Dauderi, 

Mangaļi, Ziemeļblāzma, 

Vecdaugava, Vecāķi, 

Kalngale, Garciems, Garupe, 

Carnikava, Gauja, Lilaste, 

Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, 

Zvejniekciems, Skulte

<> Zemitāni Skulte 2022 2024 45 35 07.11.2022 31.08.2024 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2022-010 Alfa <> Rīga pasažieru Lugaži(Valga) 2022 2024 45 35 07.11.2022 31.08.2024 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga jā - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - saskaņots - nē 01.08.2022. 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2024-001 Krāslava <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 13.05.2024 23.08.2024 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 431.95-433.35 km.

("A"  tipa kapitālais remonts)
01.12.2021. 01.08.2022.

LDZ 2024-002 Skaista <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 13.05.2024 23.08.2024 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 443.85-444.83 km.

("A" tipa kapitālais remonts)
01.12.2021. 01.08.2022.

LDZ 2024-003 Indra <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 13.05.2024 23.08.2024 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 458.83-460.24 km.

("A" tipa kapitālais remonts)
01.12.2021. 01.08.2022.

LDZ 2024-004 Dobele-Biksti <> Jelgava Liepāja 2024 2024 10 40 04.03.2024 30.09.2024. 680 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-84.4 km

("A" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,3,5 - līdz 10.00% - - - projekts - nē 01.08.2022. 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2024-005 Skrunda-Kalvene <> Jelgava Liepāja 2024 2024 14 30 01.04.2024 26.07.2024 160 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 166.10-168.3 km

("B" tipa kapitālais remonts)
27.12.2021. 28.11.2023

LDZ 2024-006 Krustpils <> Rīga pasažieru Krustpils 2024 2024 27 43 01.07.2024 25.10.2024 60 stundas 21:00-09:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 2,3,4 - 0.00% - - - projekts - nē 27.12.2021. 05.01.2024

LDZ 2024-006 Pļaviņas <> Rīga pasažieru Krustpils 2024 2024 27 43 01.07.2024 25.10.2024 12 stundas 21:00-09:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 3 - 0.00% - - - projekts - nē 27.12.2021. 05.01.2024

LDZ 2024-006 Varakļāni <> Krustpils Rezekne II 2024 2024 27 43 01.07.2024 25.10.2024 12 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 3 - 0.00% - - - projekts - nē 27.12.2021. 05.01.2024

LDZ 2024-006 Daugava <> Jelgava Krustpils 2024 2024 27 43 01.07.2024 25.10.2024 24 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 2,3 - 0.00% - - - projekts - nē 27.12.2021. 05.01.2024

LDZ 2024-006 Rēzekne-II <> Krustpils Rezekne II 2024 2024 27 43 01.07.2024 25.10.2024 12 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 3 - 0.00% - - - projekts - nē 27.12.2021. 05.01.2024

LDZ 2024-007 Zilupe-Nerza <> Rēzekne II Zilupe 2024 2024 20 34 13.05.2024 23.08.2024 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X

Sliežu ceļu atjaunošana 274.500-270.600 

km.

("A"  tipa kapitālais remonts)

24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2024-008

Rīga pasažieru - Zemitāni 

(t.sk. Brasa), t.sk. Rīga 

pasažieru - Zemitāni; 

Zemitāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 

10, XI); Zemitāni - Jāņavārti 

(Zemitāni - Šķirotava J 

parks)

<> Rīga pasažieru Zemitāni 2024 2026 36 27 01.09.2024 30.06.2026 667 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X
Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un 

attīstība
nav vajadzīga nē - Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 30.00% - - - projekts - nē 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2024-009 Zasulauks – Bolderāja <> Zasulauks Bolderāja 2024 2026 36 27 01.09.2024 30.06.2026 667 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X
Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un 

attīstība
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2024-010 Zasulauks – Sloka <> Zasulauks Sloka 2024 2026 36 27 01.09.2024 30.06.2026 667 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X X X* 

Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un 

attīstība 

* autobusu pārvadājumi

nav vajadzīga nē - Liela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 50.00% - - - projekts - nē 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2024-011 Zemitāni – Garkalne <> Zemitāni Sigulda 2024 2026 36 52 01.09.2024 31.12.2026 851 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X
Bezemisijas vilcienu dzelzceļa infrastruktūras 

attīstība 
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 27.09.2023 05.01.2024

LDZ 2024-012 Rīga pasažieru <> Rīga pasažieru Torņakalns 2024 2024 23 48 03.06.2024 29.11.2024 50 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls) X X X X X X* 
Kontakttīkla atjaunošanas darbi uz Rīgas 

dzelzceļa tilta pāri Daugavai
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 10.00% - - - saskaņots - nē 12.04.2024.

LDZ 2024-013 Šķirotāva - Salaspils <> Gaisma Dārziņi 2024 2025 41 52 07.10.2024 19.12.2025 200 dienas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls) X X
Kontakttīkla elementu (107 vietās) piegāde 

un nomaiņa posmā Šķirotāva - Salaspils
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 15.00% - - - projekts

Projekta 

realizācija zem 

jautājuma

nē 12.04.2024.

LDZ 2024-014  Līgatne - Ieriķi <> Rīga Pasažieru Lugaži(Valga) 2024 2024 27 39 01.07.2024. 27.09.2024. 12 stundas diena/nakts Tilta pārbūve X X X
Tilta pārbūve ar laiduma konstrukcijas 

nomaiņu
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 30.00% - - - projekts - nē 07.05.2024.

LDZ 2024-015 Inčukalns - Sigulda <> Rīga Pasažieru Lugaži(Valga) 2024 2024 27 39 01.07.2024. 27.09.2024. 12 stundas diena/nakts Tilta pārbūve X X X
Tilta pārbūve ar laiduma konstrukcijas 

nomaiņu
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 30.00% - - - projekts - nē 07.05.2024.

LDZ 2024-016 Bēne-Reņģe <> Glūda Reņģe 2024 2024 27 35 01.07.2024. 30.08.2024. 6 stundas diena/nakts tilta remonts X X X Tilta remonts nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 07.05.2024.

LDZ 2024-017 Torņakalns - Olaine <> Rīga Pasažieru Jelgava 2024 2024 19 39 05.05.2024 27.09.2024. 50 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X Garsliežu nomaiņa un PRSM nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 07.05.2024.

LDZ 2025-010 St. Dobele / Gluda-Biksti <> Jelgava Liepāja 2024 2024 27 52 01.05.2024. 31.12.2024 100 dienas diena/nakts Stacijas modernizācija X X X
Dobeles stacijas centralizācijas 

modernizācija
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - līdz 25.00% - - - projekts - nē 01.12.2023 05.01.2024 07.05.2024.
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Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
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objekta nosaukums/

Dzelzceļa līnijas posms

Virziens Apraksts

Dzelzceļa līnijas posms Gads Nedēļa Satiksmes ietekme Satiksmes pasākumi

Ilgums
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juma 

darbības 
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projekta ID
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LDZ 2025-001 Zilupe-Nerza <> Rēzekne II Zilupe 2025 2025 19 33 01.05.2025 23.08.2025 128 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X

Sliežu ceļu atjaunošana 270.600 -269.306 

km.

("A" tipa kapitālais remonts)

24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2025-002 Nerza <> Daugavpils Indra 2025 2025 20 34 01.05.2024 23.08.2024 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X

Sliežu ceļu atjaunošana 269.255 -269.055 

km.

("A" tipa kapitālais remonts)

24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2025-003 Nerza-Istalsna <> Rēzekne II Zilupe 2025 2025 19 33 01.05.2025 23.08.2025 128 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X

Sliežu ceļu atjaunošana 268.021-265.600 

km.

("A" tipa kapitālais remonts)

24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2025-004 Dobele-Biksti <> Jelgava Liepāja 2025 2025 14 42 01.04.2025 18.10.2025 688 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 79.6-85.5 km

("B" tipa kapitālais remonts)
24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2025-005 Dobele-Biksti <> Dobele Biksti 2025 2025 15 43 07.04.2025 20.10.2025. 580 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 84.4km - 92.539km

("A"  tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,3,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2025-006 Dobele-Biksti <> Dobele Biksti 2025 2025 20 40 11.05.2025 31.07.2025 90 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 59,0-60,0km

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,3,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2025-007 Tukums1 <> Rīga pasažieru Tukums II 2025 2025 32 40 04.08.2025 30.09.2025 120 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 2. p/n ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2025-008  Zemitāni <> Rīga pasažieru Lugaži(Valga) 2025 2025 23 35 02.06.2025 29.08.2025 120 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana V. galvenais ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2025-009 Sloka <> Torņakalns Tukums II 2025 2025 35 44 25.08.2025 31.10.2025 120 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana III. galvenais ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023 05.01.2024

LDZ 2025-011 Šķirotava-  Salaspils <> Šķirotava Salaspils 2025 2025 1 52 05.01.2025 31.12.2025 300 stundas diena/nakts Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - līdz 10.00% - - - projekts - nē 01.12.2023 05.01.2024

LDZ 2025-012 Zemitāni-Skulte <> Zemitāni Skulte 2025 2025 1 52 05.01.2025 31.12.2025 300 stundas diena/nakts Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 - 0.00% - - - projekts - nē 01.12.2023 05.01.2024

LDZ 2025-013 Garkalne-Cēsis <> Garkalne Cēsis 2025 2029 36 52 01.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X Vilcienu kustības ātrumu palielināšna nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-014 Sloka - TukumsII <> Sloka Tukums II 2025 2029 36 52 01.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X Vilcienu kustības ātrumu palielināšna nav vajadzīga nē Liela ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 50.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-015 Jāņavārti - Aizkraukle <> Jāņavārti Aizkraukle 2025 2029 36 52 02.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X Vilcienu kustības ātrumu palielināšna nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-016 Rīga - Lugaži - valsts robeža <> Rīga pasažieru valsts robeža 2025 2029 36 52 03.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-017 Krustpils - Daugavpils <> Krustpils Daugavpils 2025 2029 36 52 04.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-018 Krustpils - Rēzekne <> Krustpils Rēzekne 2025 2029 36 52 05.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2025-019 Jelgava - Liepāja <> Jelgava Liepāja 2025 2029 36 52 06.09.2025 31.12.2029 600 dienas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija
nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2026-001 Dobele-Biksti <> Jelgava Liepāja 2026 2026 14 30 01.04.2026 26.07.2026 160 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 85.5 -91.3 km

("B" tipa kapitālais remonts)
24.05.2022. 28.11.2023

LDZ 2026-002 Dobele-Biksti <> Dobele Biksti 2026 2026 15 40 06.04.2026 30.09.2026. 390 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 92.6km - 98.5km

("A"  tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,3,5 - līdz 15.00% - - - projekts - nē 28.11.2023. 05.01.2024

LDZ 2026-003 Bolderaja1-Bolderaja 2 <> Zasulauks Bolderāja 2026 2026 23 35 01.06.2026 28.08.2026. 120 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana  galvenais ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023. 05.01.2024

LDZ 2026-004 Lāčupe-Bolderaja 2 <> Zasulauks Bolderāja 2026 2026 27 40 01.07.2026 30.09.2026. 200 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana  galvenais ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023. 05.01.2024

LDZ 2026-005 Sloka <> Torņakalns Tukums II 2026 2026 19 37 05.05.2026 18.09.2026 120 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana II. galvenais ceļš

("B" tipa kapitālais remonts)
nav vajadzīga nē - Neliela ietekme 1,2,3,4,5 - 0.00% - - - projekts - nē 28.11.2023. 05.01.2024

LDZ 2026-006 Jāņavārti - Aizkraukle <> Jāņavārti Aizkraukle 2026 2029 1 52 01.01.2026 31.12.2029 500 stundas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X Dzelzceļa tīkla elektrifikācija nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024

LDZ 2026-007 Aizkrauke - Krustpils <> Aizkraukle Krustpils 2026 2029 1 52 01.01.2026 31.12.2029 500 stundas diena/nakts Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija) X X X Dzelzceļa tīkla elektrifikācija nav vajadzīga nē Vidēja ietekme 1,2,3,4,5,6,7 līdz 30.00% projekts nē 07.05.2024
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